План 

мероприятий по  подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  на 2011-2012 учебный год

Направления мероприятий
Мероприятия
Сроки
Ответственные

Изучение нормативного обеспечения введения ФГОС ООО
Изучение нормативных документов, связанных с введением ФГОС ООО, в части общих положений
с сентября  2011
Рук МО


Разработка образцов нормативно-правовых  документов, регламентирующих введение ФГОС ООО 
август 2011
Картавая Н.М.

Сарычева И.Я


Изучение Примерной основной образовательной программы основного  общего  образования, как вектор  индивидуализации обучения в основной школе
сентябрь 2011
Педагоги школы 


Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО
сентябрь 2011
Н.П. Жирнова  , директор 

Формирование системы методического обеспечения
Изучение цели образования основного общего образования, планируемые образовательные  результаты и система оценки их достижения.


Октябрь 2011 - май 2012
Педагогический коллектив, рабочая группа


Организация деятельности методического сопровождения по введению ФГОС ООО.




Формирование внутришкольной системы оценки качества образования.




Описание технологии   создания информационно-образовательной среды по итогам работы в краевом пилотном проекте;

Построение системы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. Разработка программ:

1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на ступени основного общего образования. 

2. Программа  социализации подростков. 

3. Программа профориентации подростков. 

4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 






Решение вопросов управления развитием  универсальных учебных действий в разных формах учебной и внеучебной  деятельности при реализации основной  образовательной программы  основного общего  образования. Подготовка рекомендаций.

1. Учебная деятельность в подростковом возрасте как основа  развития универсальных учебных  действий. 

2. Проектная и исследовательские виды деятельности как основа для развития универсальных учебных действий в основной школе. 

3. Информационная образовательная среда основной школы как основа для формирования ИКТ - компетентности школьников.




Изменение рабочих программ учителей, включенных в проект.



Фиксация результатов в ходе реализации проекта:


По цели образования подростков и базовых требований  к его результатам.

1.2. Исходные условия для реализации основной образовательной программы основного  общего образования, имеющиеся в конкретном  образовательном учреждении. 

1.3.  Возрастные этапы  ступени  основного  общего  образования и планируемые образовательные  результаты. 

1.4.  Система оценки достижения  планируемых  результатов освоения  ООП. 

1.5. Детские образовательные продукты, способы их сохранения и публичного предъявления.
Октябрь 2011 - май 2012
Педагогический коллектив, рабочая группа


По проектированию  содержания образования основного общего образования и способы его  организации.

1. Содержание образования и способы организации образовательного процесса на переходном этапе  в 5-6 классе. 

2 Содержание образования и способы его организации на этапе самоопределения подростков (7-9 классы). 




По разработке программы  проектирования универсальных учебных действий.




По особенностям предметного содержания учебных программ основной образовательной  программы основного  общего  образования. 

1. Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы). 

2. Задачи учебных предметов на  этапе самоопределения (7-9 классы).



Создание организационного обеспечения введения ФГОС
Проведение заседаний рабочей группы по  реализации плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО.
Август 2011
Картавая Н.М 


Разработка, согласование программ работы школы, на 2011 – 2012 уч.год.
Август 2011
Картавая Н.М


Изучение списка оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, организация работы по составлению плана комплектования недостающим оборудованием.
октябрь 2011-апрель 2012
Жирнова Н.П.


Проведение анализа готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО
Август  2011
Жирнова Н.П.


Обеспечение информационно-методического обеспечения введения ФГОС НОО
Февраль  2012
Картавая Н.М


Обсуждение вопроса «Практика подготовки введения ФГОС НОО в школе» на августовском педагогическом совещании. 
Август  2011
Рабочая группа 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС





Организация повышения квалификации педагогических кадров по вопросам введения ФГОС НОО
Октябрь  2011


Картавая Н.М

Создание информационного обеспечения введения ФГОС
Разработка и реализация мероприятий  по информированию общественности через СМИ о переходе на ФГОС НОО
Сентябрь   2011
Картавая Н.М


Обеспечение работы МО начальных классов по ФГОС НОО
постоянно
Жирнова Н.П.

